

一橋大学山岳会カカボラジ峰登山隊 1995 計画概要

1. 目的

1995年2月～3月の偵察隊の調査結果を基にして、登山隊（本隊）を派遣し、未踏のカカボラジ峰の初登頂を目指す。

2. 参加（予定）メンバー

氏名	卒業年	担当
中村 保	(昭33)	総隊長
引地 真	(昭55)	登攀隊長
鮎沢 政文	(平1)	副隊長
斉藤 誠	(平1)	
井上 裕之	(平1)	
田形 祐樹	(平6)	
古瀬 泰介	(学生)	
引地 景子		ベースキャンプキーパー

3. 日程


1995年	8月 6日	ヤンゴン着
	8月13日	ミッチーナ着（航空機）
	8月15日	ダホンダン着（ヘリコプターにて）
	8月18日	キャラバン開始
	8月22日	BC設営
	8月23日	登山活動開始
	9月 6日	登頂予定
	9月17日	帰路キャラバン開始
	10月 7日	プータオ着
	10月10日	ヤンゴン着（航空機）
	10月14日	ヤンゴン発帰国


[アプローチにヘリコプターが使えない場合は、以下の通りとなる。]

	8月15日	プータオ着（航空機）
	8月18日	キャラバン開始
	9月 9日	BC設営
	9月10日	登山活動開始
	9月24日	登頂予定
	10月 5日	帰路キャラバン開始
	10月26日	プータオ着
	10月29日	ヤンゴン着（航空機）
	11月 3日	ヤンゴン発帰国

4. 費用予算

(1) ロイヤリティ等	200万円
(2) 交通費・宿泊費	250万円
(3) 輸送費	100万円
(4) 装備・食料費	100万円
(5) その他	200万円
合計	<u>850万円</u>





⊙	town
○	village
△	bungalow
□	camp
—	roadway
- - -	footpath
- · - ·	border

-----登頂予定ルート

カカボラジ北東面

HKAKABO RAZI

△ 5,881m

